

ACTA DE POSTERGACIÓN DE CRONOGRAMA

Siendo las 16:30 horas del día 07 de julio del 2023 y de acuerdo al cronograma del procedimiento de selección CONVOCATORIA PUBLICA N° 005-2023-SBCH, para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PIEDRA LORA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO", el día de hoy se debería haber absuelto consultas y observaciones planteadas por los postores inscritos, sin embargo por la recargada labor en la atención de documentos se posterga tal acto, quedando el cronograma de la siguiente manera:

SELECCION	FECHA
Absolución de consultas	11-07-2023
Presentación de ofertas	12-07-2023
Apertura de ofertas y evaluación	13-07-2023
Otorgamiento de la buena pro	13-07-2023
Publicación de la buena pro	13-07-2023
Consentimiento de la buena pro	14-07-2023 AL 18-07-2023
Presentación de documentos para la formalización del contrato	19-07-2023
Firma de contrato	20-07-2023



Ing. MIGUEL ALEJANDROO CACERES NUÑEZ
Presidente